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Сведения о планируемом устройстве электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Тульской области на (СМР) 2025 год
	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Категория дороги
	Протя-

жен-

ность,

км
	Наименование населенного пункта и численность
	Обоснование для включения в план
	Адрес объекта (км – км)
	Стоимость СМР тыс. руб.
	Примечание

	
	
	
	
	
	Основание

(количество жителей)
	Комментарии


	Ответы на письма
	Наличие школьных маршрутов (школы,детский сад)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	МО г. Алексин

	1
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Алексин – Першино» - подъезд к населенному пункту Сенево (н.п. Сенево) в МО г. Алексин Тульской области

(сдали 31.05.2024)

	IV
	1,460
	н.п. Сенево
	544
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б

(Отдали в отдел ОСН 04.07.2024)
	-
	Школа, д/сад
	км 5+370 – км 6+830

(заключение получили № 71-1-1-2-034166-2024 от 01 июля 2024)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	2
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Хатманово - Сотино - Мясоедово (н.п. Мясоедово) в МО г. Алексин Тульской области

(сдали 28.04.2024)
	IV
	1,571
	н.п. Мясоедово
	32
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

(Отдали в отдел ОСН 10.06.2024)
	-
	-
	км 6+255 – км 7+775

(заключение получили № 71-1-1-2-022564-2024 от 13 мая 2024)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	-
	Итого:
	-
	3,031
	-
	576
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Арсеньевский район

	3
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Белев – Чернь» - Мценск 
(н.п. Поляны) в Арсеньевском районе Тульской области

(сдали 17.06.2024)
	IV
	1,895
	н.п. Поляны
	36
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

(Отдали в отдел ОСН 20.08.2024)

	-
	Школа
	км 33+010 – км 34+905

(заключение получили № 71-1-1-2-044035-2024 от 05 августа 2024)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	4
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Арсеньево - Араны» - Прилепы – Хлопово - Стрикино

(н.п. Хлопово) в Арсеньевском районе Тульской области

(сдали 14.06.2024)
	IV
	2,08
	н.п. Хлопово
	234
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

Было км 4+610 – км 6+340

(Отдали в отдел ОСН 20.08.2024)
	-
	д/сад
	км 4+260 – км 6+340

(заключение получили № 71-1-1-2-042041-2024 от 29 июля 2024)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	-
	Итого:
	-
	3,975
	-
	270
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Белевский район

	5
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Белев - Чернь (н.п. Сестрики, н.п. Новая Велична, н.п. Животово, н.п. Астафьево, н.п. Нижние Савинки) в Белевском районе Тульской области

(сдали 06.08.2024)
	IV

7,550
	0,765
	н.п. Сестрики
	225


	
	-
	Школа
	км 0+330 – км 1+930
	
	Срок реализации СМР 2025

	
	
	
	2,2
	н.п. Новая Велична
	50
	Было км 5+430 – км 6+700
	
	
	км 5+430 – км 7+630
	
	

	
	
	
	1,2
	н.п. Животово
	4
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

Было км 7+630 – км 8+555
	
	
	км 7+630 – км 8+830
	
	

	
	
	
	1,785
	н.п. Астафьево
	203
	
	
	
	км 10+980 – км 12+765
	
	

	
	
	
	0,765
	н.п. Нижние Савинки
	15
	
	
	
	км 14+845 – км 15+610

(заключение получили № 71-1-1-2-056900-2024 от 27 сентября 2024)
	
	

	6
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел» - автоподъезд к населенному пункту Иваново (н.п. Иваново) в Белевском районе Тульской области

(сдали 21.06.2024)
	IV
	1,545
	н.п. Иваново
	226
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.
	-
	Школа
	участок 1

км 0+000 – км 0+200

участок 2

км 0+000 – км 1+295

(заключение получили № 71-1-1-2-044013-2024 от 05 августа 2024)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	-
	Итого:
	-
	9,095
	-
	723
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Богородицкий район

	7
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Богородицк - Товарковский - Куркино» - автоподъезд к населенному пункту Малевка (н.п. Малевка) в Богородицком, Узловском районах Тульской области

(сдали 27.04.2024)
	IV
	0,578
	н.п. Малевка
	343
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

(Отдали в отдел ОСН 29.07.2024)
	-
	-
	км 5+005 - км 5+560

(заключение получили № 71-1-1-2-036684-2024 от 10 июля 2024)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	-
	Итого:
	-
	0,578
	-
	343
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Дубенский район

	8
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Дубна – Лобжа - Головино» (128 км ПК-4 перегона Ханино – Упа) в Дубенском районе Тульской области
(сдали 07.11.2023)


	IV
	0,25
	-
	-
	Протокол № 22-44/3 от 05.12.2022 п. 1.6

(Отдали в отдел ОСН 13.06.2024)
	-
	-
	км 3+525 – 3+775
(заключение получили № 71-1-1-2-019145-2024 от 22 апреля 2024)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	9
	«Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Тимофеевка - Головино (128 км ПК-4 перегона Ханино – Упа) в Дубенском районе Тульской области»
(сдали 07.11.2023)
	IV
	0,25
	-
	-
	Протокол № 22-44/3 от 05.12.2022 п. 1.6
(Отдали в отдел ОСН 13.06.2024)
	-
	-
	км 0+000 – 0+250

(заключение получили № 71-1-1-2-018339-2024 от 18 апреля 2024)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	-
	Итого:
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кимовский район

	10
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты» – автоподъезд к населенному пункту Муравлянка (н.п. Муравлянка) в Кимовском районе Тульской области

(сдали 06.10.2023)
	IV
	1,22
	н.п. Муравлянка
	290
	Обращение жителей № 22-14/720 от 28.11.2022 (вх. Министерства)

(Отдали в отдел ОСН 21.11.2023)


	-
	-
	км 11+060 – км 12+280

(заключение получили № 71-1-1-2-069548-2023 от 17 ноября 2023)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	11
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кимовск – Епифань - Куликово поле - Кресты» - автоподъезд к населенному пункту Молоденки (н.п. Молоденки) в Кимовском районе Тульской области


	IV
	1,060
	н.п. Молоденки
	126
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.
	-
	-
	км 14+540 – км 15+600
	-
	Срок реализации СМР 2025

	12
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кимовск - Епифань - Куликово поле – Кресты» - автоподъезд к населенному пункту Муравлянка (н.п. Казановка) в Кимовском районе Тульской области

(сдали 13.11.2024)
	IV
	2,285
	н.п. Казановка
	24
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

(Отдали в отдел ОСН)
	-
	-
	км 4+530 – км 6+815
	-
	Срок реализации СМР 2025

	13
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кимовск - Новольвовск» - автоподъезд к населенному пункту Апарки (н.п. Апарки) в Кимовском районе Тульской области

(сдали 11.11.2024)
	IV
	0,780
	н.п. Апарки
	212
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.
	-
	-
	км 9+030 – км 9+810
	-
	Срок реализации СМР 2025

	14
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кашира – Серебряные пруды – Кимовск - Узловая» - автоподъезд к населенному пункту Дружба (н.п. Гранки) в Кимовском районе Тульской области

(сдали 11.11.2024)
	IV


	0,910
	н.п. Гранки
	168


	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

н.п. дружба -исключили км 2+760 – км 3+034 (там карьер и нет домов)
	-
	-
	км 1+340 – км 2+250


	-
	Срок реализации СМР 2025

	15
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кашира – Серебряные пруды – Кимовск - Узловая» - автоподъезд к населенному пункту Новый (н.п. Новый) в Кимовском районе Тульской области

(сдали 11.11.2024)
	IV
	0,655
	н.п. Новый
	18
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.
	-
	-
	км 0+545 – км 1+200
	-
	Срок реализации СМР 2025

	-
	Итого:
	-
	6,81
	-
	838
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Киреевский район

	16
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Автоподъезд к населенному пункту Александровка (н.п. Александровка) в Киреевском районе Тульской области

	V
	0,875
	н.п. Александровка
	86
	Письмо Кимовского районного суда № 155204 от 23.07.2024

ГУ ТО Тулаавтодор № 02-05/2700 от 29.07.2024
	-
	-
	км 0+385 – км 1+260
	-
	Срок реализации СМР 2025

	-
	Итого:
	-
	0,875
	-
	86
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плавский район

	17
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Плавск - Мещерино - п. Диктатура (н.п. Камынино, н.п. Мещерино, н.п. Диктатура) в Плавском районе Тульской области

(сдали 28.03.2024)
	IV
	3,935
	н.п. Камынино
	517
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

(Отдали в отдел ОСН 13.06.2024)
	-
	-
	км 4+100 – км 5+035
	-
	Срок реализации СМР 2025

	
	
	
	
	н.п. Мещерино
	763
	
	
	
	км 12+390 – км 15+145
	
	

	
	
	
	
	н.п. Диктатура
	438
	
	
	
	км 23+565 – км 23+750

(заключение получили№ 71-1-1-2-022563-2024 от 13 мая 2024)
	
	

	-
	Итого:
	-
	3,935
	-
	1718
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Суворовский район

	18
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Калуга - Перемышль - Белев - Орел» - автоподъезд к населенному пункту Машковичи (н.п. Бряньково, н.п. Машковичи) в Суворовском районе Тульской области

(сдали 27.04.2024)

	IV
	3,039
	н.п. Бряньково
	205
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

(Отдали в отдел ОСН 29.07.2024)
	-
	-
	км 2+330 - км 3+725
	-
	Срок реализации СМР 2025

	
	
	
	
	н.п. Машковичи
	132
	
	
	
	км 6+770 - км 8+432

(заключение получили № 71-1-1-2-036791-2024 от 10 июля 2024)
	
	

	-
	Итого:
	-
	3,039
	-
	337
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Узловский район

	19
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск - Узловая» - автоподъезд к населенному пункту Мельгуново (н.п. Люторичи) в Узловском районе Тульской области

	IV
	1,854
	н.п. Люторичи
	710
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.
	-
	-
	км 9+546 – км 11+400
	-
	Срок реализации СМР 2025

	-
	Итого:
	-
	1,854
	-
	710
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Щекинский район

	20
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Щекино – Липки – Киреевск (н.п. Шевелевка, н.п. Майский, н.п. Социалистический, н.п. Коровики) в Щекинском районе Тульской области
(сдали 04.12.2023)
	IV
	3,655
	н.п. Шевелевка
	21
	Письмо ГУ ТО «Тулаавтодор» № 02-06/9045 от 16.12.2021 исп. Солодова А.А. приложение письмо АМО Щекинский район

План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

"ОКС 71:22:000000:730

Шевелевка - станционный поселок"
(Отдали в отдел ОСН 13.06.2024)
	-
	Знак ДЕТИ в Социалистическом
	км 2+525 – км 3+200
	-
	Срок реализации СМР 2025

	
	
	
	
	н.п. Майский
	529
	
	
	
	км 3+200 – км 4+035
	
	

	
	
	
	
	н.п. Социалистический
	813
	
	
	
	км 8+880 – км 10+005
	
	

	
	
	
	
	н.п. Коровики
	95
	
	
	
	км 11+560 – км 12+580

(заключение получили № 71-1-1-2-021879-2024 от 07 мая 2024)
	
	

	21
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Щекино – Липки – Киреевск» - «Захаровка – Советск» (н.п. Огаревка) в Щекинском районе Тульской области
(сдали 28.11.2023)
	IV
	2,4
	н.п. Огаревка
	96
	Письмо ГУ ТО «Тулаавтодор» № 02-06/1851 от 13.04.2022 исп. Казаков Д.А. приложение обращение жителей

О-4011 от 08.04.2022

План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

(Была указана - а/д Автоподъезд к населенному пункту Новая Огаревка уточнена)
(Отдали в отдел ОСН 13.06.2024)
	-
	-
	км 2+894 – км 5+294

(заключение получили № 71-1-1-2-019135-2024 от 22 апреля 2024)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	22
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Щекино - Ломинцевский (н.п. Шахты 20, н.п. Казначеевский, н.п. Ломинцевский, н.п. Октябрьский) в Щекинском районе Тульской области
(сдали 07.12.2023)
	IV
	3,435
	н.п. Шахты 20
	160
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

(Отдали в отдел ОСН 02.05.2024)
	-
	-
	км 3+640 – км 4+570
	-
	Срок реализации СМР 2025

	
	
	
	
	н.п. Казначеевский
	12
	
	
	
	км 4+570 – км 5+860
	
	

	
	
	
	
	н.п. Ломинцевский
	2475
	
	
	
	км 15+350 – км 15+900
	
	

	
	
	
	
	н.п. Октябрьский
	76
	
	
	
	км 17+075 – км 17+740

(заключение получили № 71-1-1-2-016913-2024 от 11 апреля 2024)
	
	

	23
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Тула - Белев» - Никольское - Крапивна (н.п. Свобода, н.п. Никольское, н.п. Орлово, н.п. Крапивна) в Щекинском районе Тульской области

(сдали 26.06.2023)
	IV
	2,970


	н.п. Свобода
	48
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.
(Казакову Д.А. по соглашению (письмо 01-02/760 от 12.07.2023)

Письмо ответ ГУ ТО «Тулаавтодор» 02-06/3942 от 25.07.2023
(Отдали в отдел ОСН 11.08.2023)
	-
	-
	км 6+350 – км 7+040
	-
	Срок реализации СМР 2025

	
	
	
	
	н.п. Никольское
	302
	
	
	
	км 7+860 – км 8+695
	
	

	
	
	
	
	н.п. Орлово
	104
	
	
	
	км 19+680 – км 20+915
	
	

	
	
	
	
	н.п. Крапивна

	951

	
	
	
	км 21+750 – км 21+960

(заключение получили № 71-1-1-2-045231-2023 от 03 августа 2023)
	
	

	24
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Лукино - Голощапово (н.п. Лукино, н.п. Голощапово)

в Щекинском районе Тульской области

(сдали 06.06.2023)
	IV
	1,290-0,3=0,99

	н.п. Лукино
	508
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

(Отдали в отдел ОСН 20.07.2023)
	-
	-
	км 0+000 – км 0+680
	-
	Срок реализации СМР 2025

	
	
	
	
	н.п. Голощапово

уменьшение на 300 м


	73


	
	
	
	км 3+300 (3+600) – км 3+910

(заключение получили № 71-1-1-2-042072-2023 от 20 июля 2023)
	
	

	25
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Щекино - Одоев - Арсеньево» - автоподъезд к населенному пункту Селиваново (н.п. Большая Браженка, н.п. Селиваново) в Щекинском районе Тульской области

(сдали 16.11.2023)
	IV
	0,550
	н.п. Большая Браженка


	21
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

мост ч.р. Брагин Верх (в н.п. Большая Браженка)

(Отдали в отдел ОСН 02.05.2024)


	-
	-
	км 3+800 – км 4+350
	-
	Срок реализации СМР 2025

	
	
	
	0,525
	н.п. Селиваново
	15
	
	
	
	км 8+375 – км 8+900

(заключение получили № 71-1-1-2-016978-2024 от 11 апреля 2024)
	
	

	26
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Автоподъезд к музею Ясная Поляна (н.п. Ясная Поляна) в Щекинском районе Тульской области

(сдали 08.11.2023)
	IV
	0,815
	н.п. Ясная Поляна
	688
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

(Отдали в отдел ОСН 13.06.2024)
	-
	-
	км 0+000 – км 0+815

(заключение получили № 71-1-1-2-018669-2024 от 19 апреля 2024)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	-
	Итого:
	-
	15,340
	-
	6 987
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чернский район

	27
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Автоподъезд к населенному пункту Троицкое – Бачурино (н.п. Жизнь) в Чернском районе Тульской области

(сдан 09.10.2023)
	IV
	1,325
	н.п. Жизнь
	38
	Письмо ГУ ТО «Тулаавтодор» № 02-06/6410 от 13.09.2021 исп. Солодова А.А. приложение представление МОМВД России «Плавский»

План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

ОКС 71:21:000000:6132
(Отдали в отдел ОСН 22.11.2023)
	-
	-
	км 7+525 – км 8+850
(заключение получили 20.11.2023)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	28
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «М-2 «Крым». Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной» - автоподъезд к населенному пункту Ержино через Бредихино (н.п. Бредихино 1-е, н.п. Бредихино 2-е) в Чернском районе Тульской области
(сдали 13.11.2023)
	IV
	2,155
	н.п. Бредихино 1-е
	157
	Письмо ГУ ТО «Тулаавтодор» № 02-06/1432 от 24.03.2022 исп. Солодова А.А. приложение обращение главы АМО Тургеневское Чернского района

План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

(Была указана – а/д дороге «М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Ержино через Бредихино уточнена)

(Отдали в отдел ОСН 13.06.2024)
	-
	школа
	км 7+310 - км 9+465
(заключение получили № 71-1-1-2-022565-2024 от 13 мая 2024)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	
	
	
	
	н.п. Бредихино 2-е
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «М-2 «Крым». Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной» – Спартак (н.п. Подгорный) в Чернском районе Тульской области
(сдали 19.10.2023)
	IV
	1,090
	н.п. Подгорный
	389
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

(Была указана – а/д Горбачево – Липицы уточнена)

(Отдали в отдел ОСН 04.12.2023)


	-
	-
	км 0+000 – км 1+090
(заключение получили № 71-1-1-2-072456-2023 от 29 ноября 2023)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	30
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Орлик - Корсаково (н.п. Красный Путь) в Чернском районе Тульской области

(сдан 09.10.2023)
	IV
	1,255
	н.п. Красный Путь
	341
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

(Отдали в отдел ОСН 27.11.2023)


	-
	школа
	км 0+865 – км 2+120
(заключение получили № 71-1-1-2-071005-2023 от 23 ноября 2023)


	-
	Срок реализации СМР 2025

	31
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Автоподъезд к населенному пункту Ержино от автодороги Чернь - Медведки (н.п. Кожинка) в Чернском районе Тульской области
(сдан 09.10.2023)
	IV
	0,430
	н.п. Кожинка
	10
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

(Отдали в отдел ОСН 22.11.2023)


	-
	База МЧС
	км 0+000 – км 0+430

(заключение получили № 71-1-1-2-069688-2023 от 17 ноября 2023)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	-
	Итого:
	-
	6,255
	-
	935
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ясногорский район

	32
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Новое Клейменово - Ясногорск - Мордвес» - автоподъезд к населенному пункту Бобровские Выселки (н.п. Архангельское) в Ясногорском районе Тульской области
(сдали 07.12.2023)
	IV
	2,950
	н.п. Архангельское


	662


	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.

н.п. Бобровские выселки (н.п. Бобровка – ул.) входит в н.п. Архангельское

(Отдали в отдел ОСН 02.05.2024)
	-
	школа
	км 0+000 – км 2+950

(заключение получили № 71-1-1-2-018238-2024 от 17 апреля 2024)
	-
	Срок реализации СМР 2025

	-
	Итого:
	-
	2,950
	-
	662
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МО г. Тула

	33
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Тула - Белев» - автоподъезд к населенному пункту Рассвет (н.п. Хопилово) в МО г. Тула Тульской области

	IV
	1,44
	н.п. Хопилово
	300
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.


	-
	-


	км 0+000 — км 1+440
	-
	Срок реализации СМР 2025

	34
	Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль» - автоподъезд к населенному пункту Рассвет (н.п. Рассвет) в МО г. Тула Тульской области

	IV
	1,55
	н.п. Рассвет
	18
	План по освещению 2022-2026 г.г. согласованный Дудник Р.Б.


	-
	-
	ки 1+470 до км 3+020
	-
	Срок реализации СМР 2025

	-
	Итого:
	-
	2,99
	-
	318
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	ВСЕГО:
	-
	61,227
	-
	14 503
	-
	-
	-
	-
	-
	-


